

# Projekt-Meilensteine

Stand: September 2024



		2024		2025				2026				2027	
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Arbeitspakete	<b>AP-1 Projektmanagement</b>	Aufruf Piloten	Auswahl Piloten	Kickoff Piloten	Projekt-Kern-Team Treffen				Projekt-Kern-Team Treffen				Abschluss-Event
	<b>AP-2 Bedarfsanalyse</b>		Vor-Bedarfsanalyse	Bedarfsanalyse Piloten	Projekt-Review Piloten				Projekt-Review Piloten				
	<b>AP-3 Capacity Building</b>			1. Workshop Piloten "Bürgerbeteiligung" 1. Online-Lern-WS "Bürgerenergie" / "Kommunen"	Mentoring Piloten „Ausschreibung KWP“	2. Online-Lern-WS "Bürgerenergie" / "Kommunen"	2. Workshop Piloten "Bürgerbeteiligung"	Mentoring Piloten "Finalisierung KWP"	Mentoring Piloten „Beschluss KWP“	Mentoring Piloten „Erste Umsetzungsschritte KWP“			
	<b>AP-4 Kommunikation</b>	Entwicklung Design / Außenauftritt		Piloten Stakeholder-Kommunikation	Projekt-ÖA Bereitstellung Hilfen / Materialien								Empfehlungen für Bundespolitischen Rahmen
	<b>AP-5 Verstetigung</b>	Konzept Begleitkreis	Auswahl Begleitkreis	Kickoff Begleitkreis (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)	Begleitkreistreffen (Online)
				Entwicklung Hilfen / Instrumente / Materialien									
									Webinar Erfahrungstransfer	Workshop (auf Konferenz)	Webinar Erfahrungstransfer	Workshop (auf Konferenz)	